

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №1
с.Новосысоевка
Н.С. Анашкина
25 февраля 2021 год



**ПЛАН (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответствен ный	Срок
1.	Издание приказа о создании рабочей группы по организации центра «Точка роста»	Создана рабочая группа по организации центра «Точка роста»	Директор	март
2.	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	Директор	апрель
3.	Подготовка и утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения	Директор	май
4.	Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции)	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции)	Директор Рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее – рабочая группа)	май
5.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра	Готовый план работ по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования.	Директор Рабочая группа	июнь
6.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Рабочая группа	июнь

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Ответствен ный</i>	<i>Срок</i>
7.	Подготовка пакета документов для заключения Соглашения с Учредителем (отдел образования) на предоставление в 2021 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы (из средств федерального бюджета, средств областного и местного бюджета)	Заключенное Соглашение между Учредителем и МБОУ СОШ №1 с.Новосысоевка о реализации мероприятий по созданию Центра	Директор	июнь
8.	Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте МБОУ СОШ №1 с.Новосысоевка 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Рабочая группа	сентябрь
9.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2021 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2021 года)	Директор	сентябрь
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма),	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации.	Директор Руководитель Центра Зам.директора по УВР	июнь

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Ответствен ный</i>	<i>Срок</i>
	проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;			
11.	Приведение площадок Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	1) Проведенный ремонт помещений; 2) Наличие акта приемки Центра; 3) Установленное оборудование	Директор	август
12.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Директор Руководитель Центра	август
13.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально- технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Руководитель Центра Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР	август
14.	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Наличие приказа о зачислении обучающихся в Центр	Руководитель Центра Рабочая группа	сентябрь
15.	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	Руководитель Центра Рабочая группа	сентябрь
16.	Открытие Центра	Функционирование Центра	Директор Руководитель Центра	сентябрь
17.	Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Проведение учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	Руководитель Центра Педагоги Центра	В течение года